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Adnotacja. Artykuł analizuje postęp i cechy budowy Odeskiego zamku więziennego. Rozważono proces zatwierdzania 
dokumentacji projektowej i trudności napotkane przez lokalną administrację na drodze do przydzielenia niezbędnych 
funduszy. Autor analizuje późniejsze wykończenie wnętrza instytucji, które miało miejsce w pierwszej połowie 
XIX w. Budowa więzienia w Odessie jest rozpatrywana w kontekście rozprzestrzeniania się sieci kamiennych zamków 
więziennych w ukraińskich guberniach, które w badanym okresie zastąpiły drewniane ostrogi. Ustalono, że budowa 
Odeskiego zamku więziennego napotkała problemy typowe dla imperium, takie jak brak funduszy w lokalnym budżecie, 
niewielkie przydziały i trudności w znalezieniu wykonawców. Stwierdzono, że przyczyną tego był brak systematycznej 
polityki reorganizacji miejsc pozbawienia wolności. Opóźnienie w modernizacji więzień spowolniło całą reformę.
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Abstract. The article investigates the construction process and peculiarities of the Odessa prison castle. The approval 
process of the project documentation and difficulties that arose in the local administration on the way to allocating 
the necessary funds are considered. The further construction inside the institution, which took place in the first half 
of the 19th century, is analyzed. The construction of the prison in Odessa is viewed in the context of the spread 
of the network of stone prison castles in the Ukrainian provinces, which replaced wooden fortresses in the investigated 
period. It has been established that the construction of the Odessa prison castle faced typical problems for the empire, 
such as a lack of funds in the local budget, small appropriations, and difficulties in finding contractors. It is concluded that 
the reason for this was the absence of a systemic policy in the matter of reorganizing places of imprisonment. The delay 
in the modernization of prisons led to the slowing down of the entire reform.
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Анотація. У статті досліджено хід та особливості побудови Одеського тюремного замку. Розглянуто процес 
затвердження проєктної документації та складнощі, які виникали в місцевої адміністрації на шляху до виділен-
ня необхідних коштів. Проаналізовано подальшу добудову всередені установи, яка відбувалась в першій поло-
вині ХІХ ст. Будівництво в’язниці в Одесі розглянуто в контексті поширення Українськими губерніями мережі 
кам’яних тюремних замків, які в досліджуваний період замінили собою дерев’ні остроги. Встановлено, що при 
побудові Одеського тюремного замку виникли типові для імперії проблеми, такі як нестача коштів в місцевому 
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бюджеті, малі асигнації та складнощі в пошуку підрядників. Зроблено висновок, що причиною цього була від-
сутність системної політики в справі реорганізації місць ув’язнення. Затримка в модернізації тюрем призводила 
до гальмування всієї реформи.

Ключові слова: Одеса, тюремний замок, карна політика, підряд, Херсонська губернія.

Вступ. Перша чверть ХІХ ст. стала періодом певної кризи соціального порядку в Російській імперії. 
Ліберальні реформи початку століття, які призвели до зниження ефективності адміністративного апарату 
та війни, які прокотились державою в ці роки стали причиною підвищення злочинності, жебрацтва та воло-
цюжництва, що вимагало кращого врегулювання карної політики держави. Разом з цим, перетворенням 
в карній системі Російської імперії сприяв і рух за тюремні реформи, що ширився Європою завдяки англій-
ським реформаторам. Трансформація та деталізація законодавства щодо заслання та тюремного ув’язнення 
в стали причиною модернізації карної інфраструктури. Частиною цього процесу стала побудова в імперії 
нових місць ув’язнення – кам’яні стіни тюремного замку змінили дерев’яний тин острогу.

На сьогодні опублікована значна кількість праць, присвячена історії будівництва тюремних замків в Укра-
їні. Історію створення мережі тюремних закладів на території сучасної Запорізької області досліджували 
П. Кравчук та В. Карпенко (Карпенко, 2010; Кравчук, 2014). Історію Олександрівського тюремного замку 
також досліджувала В. Пальченкова (Пальченкова, 2018). Розвиток тюремної справи в Миколаєві дослі-
джувався Л. Левченко (Левченко, 2019). Процес розбудови губернської та повітових тюрем в Слобідсько-
Українській губернії був предметом вивчення Р. Кравченко (Кравченко, 2013; Кравченко, 2012) та Б. Галь 
(Галь, 2014). О. Самойленко та К. Кузіна присвятили свої розвідки історії пенітенціарних установ Києва 
(Самойленко, 2018) та Вінниці (Кузіна, 2019). Розвиток пенітенціарних закладів Волині досліджено М. Яци-
шиним та І. Левчуком (Яцишин, 2018). Історії Одеського тюремного замку торкались в своїх дослідженнях 
О. Короткий (Короткий, 2021) та Є. Юраш (Юраш, 2021).

Метою даного дослідження є аналіз особливостей будівництва тюремного замку Одеси в контексті роз-
будови мережі пенітенціарних установ на території українських губерній в період першої половини ХІХ ст.

Основна частина. Передісторією будівництва тюремних замків можна вважати побудову перших 
кам’яних тюремних замків в Малоросійській губернії на початку ХІХ ст. Початок цьому процесу поклав 
указ 1800 р. про ремонт та будівлю за старими планами в Малоросійській губернії 12 острогів. Фактично 
ж йшла мова про перебудову дерев’яних острогів на кам’яних фундаментах, однак через брак коштів цей 
проект не було реалізовано (Галь, 2014: 168). Завдяки цьому в 1802 р. з’явився новий проєкт Чернігівської 
в’язниці генерал-губернатора Олексія Куракіна (ПСЗРИ. Собр. 1. №20465). В нових кам’яних в’язницях 
передбачався розподіл в’язнів на три розряди, окремі приміщення для жінок та чиновників і дворян. План 
мав стати прикладом влаштування тюрем не тільки на території колишньої Гетьманщини, але й всієї імперії 
(ПСЗРИ. Собр.1. №22963), однак, знову ж таки через нестачу коштів це не було втілено в життя. Виключен-
ням залишились нові в’язниці в Чернігові, Ніжині та Глухові, завершені в 1806-1809 рр. (Короткий, 2021: 89). 

Планування цих в’язниць мало перехідний характер. Наявність декількох корпусів на території замку 
(в випадку Ніжину та Глухова дерев’яних) свідчить про спадок архітектури дерев’яного острогу. Проте, 
кам’яна огорожа з кутовими баштами та розміщення караульні в прибудові до воріт тюрми були не типовими 
архітектурними рішеннями для імперії і мали більше спільного з тюремними замками ніж з острогом.

Новий етап розбудови тюремних замків на території України починається з візиту російського імпера-
тора до Харкова в 1817 р. (Кравченко, 2012: 163). За результатами огляду острогів імперії, Олександр І видав 
указ, за яким повелів «покращити (в острогах) стан чистоти й охайності» (ПСЗРИ. Собр.1. №27181).

В самому Харкові спорудження тюремного замку розпочалось після серії невдалих пошуків підрядників, 
причиною чого була недостатня асигнована сума. В результаті, було вирішено будувати замок господар-
ським чином «за виїздом з міста», призначивши в якості відповідального за проєкт поміщика М. Лосєва. 
Замок вартістю 225 тис. крб. за планом архітектора Йосипа Шарлеманя-Боде, який очолював технічний 
комітет Міністерства внутрішніх справ, було збудовано в 1820–1822 р. і вже наступному році до нього були 
переведені перші арештанти (Кравченко, 2012: 164-165). План став прикладом для побудови губернських 
тюремних замків в імперії (ПСЗРИ. Собр.1. № 28617). 

В ці ж роки було побудовано тюремний замок в Вінниці, де в’язні утримувались у найнятому будинку 
міської гімназії. В 1822 р. магістрат ухвалив рішення про будівництво тюремного замку за Південним Бугом, 
за межами центральної частини міста (Кузіна, 2019: 60). 

На території Херсонської губернії першим містом, в якому було побудовано тюремний замок мала стати 
Одеса. Питання про необхідність його побудови постало в 1816 р. На цей момент, не зважаючи на тіс-
ноту приміщень, в Одесі арештанти утримувались при місцевій поліції та комерційному суді (ДАОО. Ф. 2. 
Оп. 1. Спр. 35. Арк. 1). Приводом до побудови спеціального «тюремного дому» стала пожежа, яка трапилась 
в місці утримання в’язнів і «загрожувала великою небезпекою місту» (ДАОО. Ф.2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 1). 
Вже в наступному році з прибутків одеської портової митниці на побудову замку виділили 42,294 крб. і граф 
Ланжерон доручив одеському коменданту Фомі Александровичу Кобле побудувати тюремний замок так, 
щоб він не «являвся очам» (ДАОО. Ф.2. Оп.1. Спр. 35. Арк. 6).

Гроші доволі швидко були виділені одеському будівничому комітету, адже в усіх розпорядженнях зазнача-
лась необхідність терміново розпочати будівництво. Причиною цього була традиційно велика кількість в’язнів 
в місті, викликана «великою кількістю справ по міському магістрату, безперервним надходженням втікачів 
і волоцюг та сам розмір міста» (ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 97). До швидшої побудови в’язниці спонукав, 
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зокрема, поганий стан будівлі яка тимчасово використовувалась як тюрма (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 16). 
Однак, доволі швидко виявились труднощі в організації будівництва, адже комітет не зміг знайти підрядників 
ні в Херсонській, ні в сусідніх губерніях Південної України (ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 35-36), які б 
погодились побудувати замок згідно наданого кошторису (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 20). 

В зв’язку з затримкою в будівництві та відсутністю підрядників за вказівкою графа Ланжерона архітек-
тору Олександру Дігбі, який тоді саме працював над будинком графа, було доручено створити новий план 
в’язниці (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 38). Орієнтиром для плану мала стати в’язниця в Таганрогзі, побу-
дована 1806 р. Копію її плану було доставлено в Одесу (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 25) після візиту 
графа Ланжерона до Таганрогу (ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 62). За новим планом кошторис склав 
суму 56 тис. крб., однак охочих взятись за побудову так і не з’явилось (ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 7). 
Варто зауважити, що організація тюремної справи в Таганрозі в цей період слугувала взірцем для Одеси, 
зокрема, за прикладом цього міста в Одесі в 1825 р. буде утворена посада тюремного наглядача (ПСЗРИ. 
Собр. 1. № 30420). 

Нові торги відбулись вже в 1819 р. за новим планом архітектора Джовані Фраполі, кошторис до якого за 
три роки сягнув вже 96 тис. крб. За результатами торгів перемогла пропозиція Симона Томазіні в 88 тис. крб.  
(ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 89). Позаяк ця сума значно перевищувала асигновані раніше державою 
кошти, то справа побудови в’язниці знову загальмувала (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 39) і на кінець 1822 р. 
її побудова так і не розпочалась (ДАОО. ф.2. Оп. 1. Спр. 35. Арк.44). Виправити це положення пропонувалось 
перетворивши під тюрму та гамівний будинок військові казарми. Таку ідею пропонував градоначальник Одеси 
Олександр Гур’єв, однак, його пропозицію було відкинуто (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 45–46). 

Новий, четвертий за рахунком, план в’язниці було підготовлено за дорученням градоначальником архі-
тектором Франческо Боффо в 1823 р. Кошторис за цим планом сягнув вже 195, 775 тис. крб., а тому на 
додачу до вже виділених 42 тис. крб. граф Михайло Воронцов постановив виділити кошти з міських при-
бутків Одеси (ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 93–94). 

За планом в’язниця мала бути розрахована вже на 400 в’язнів, позаяк будівля на Преображенській площі, 
яка використовувалась для утримання арештантів була переповнена вдвічі: розрахована на 150 чол. вона 
в 1823 р. вміщала в собі 300 арештантів, що призводило до «заразливих гарячок» та частих втеч (ДАОО. 
Ф. 59. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 95). Торги на підряд були призначені на жовтень 1823 р. (ДАОО. Ф. 59. Оп. 1. 
Спр. 118. Арк. 104), на яких за право будівництва змагались купці Ілья Орлов, Федір Ергард та Сімон Тома-
зіні. Перемогла пропозиція останнього в 214 900 крб. В інших містах бажаючих взяти підряд не знайшлось 
(ДАОО. Ф. 59 Оп. 1. Спр. 118. Арк. 108–109). 

За результатами перегляду кошторису загальна сума будівництва тюремного замку сягнула 238 208 крб. 
(ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 22). Перші матеріали для будівництва почали заготовляти в січні 1824 р., 
для чого ще до остаточного підтвердження виділення коштів на будівництво сенатом, під заставу в вигляді 
дому Сімона Томазіні було виділено 25 тис. крб. на закупівлю деревини (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 36). 
В кінці місяця, згідно повідомлення голови одеського митного округу, на будівництво нового замку почали 
звозити каміння (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 57). Це викликало окрему проблему, адже вибране Сімоном 
Томазіні місце біля валу мало бути незаймане згідно до правил для Порто-франко в Одесі від 9 червня 1822 р. 
(ПСЗРИ, Собр.1, №29068). Проте, як можна побачити на плані міста 1843 р., цим розпорядженням знехтували 
і замок врешті було побудовано безпосередньо біля межі порто-франко (План города Одессы, 1843).

Основне будівництво було завершено 1826 р. Тюремний замок та площа біля нього зайняли цілий місь-
кий квартал біля так званого Куликового поля. Пізніше, в районі в’язниці почали розбудовувати казарми 
внутрішньої охорони, яка працювала в тюрмі, та будівлі для іншого персоналу. Позаяк тюрма на практиці 
була не тільки місцем відбування покарання, але й місцем продовження злочинної кар’єри, зокрема фальши-
вомонетництва (ДАОО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 162. Арк. 16–17), то в районі почали мешкати особи, які співпра-
цювали з арештантами, а не рідко й самі поповнювали тюремне населення. 

Початок функціонування тюремного замку сприяв не тільки вирішенню проблеми тісноти серед аре-
штантів, але й тюремним перетворенням в регіоні. Поява нової тюрми відкрила можливість до заснування 
в Одесі комітету Піклувального товариства про тюрми. Хоча саме Товариство було створено в Санкт-
Петербурзі ще 1819 р., однак відкриття регіонального комітету в Південній Україні відбулось тільки в 1828 р. 
(ДАОО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 3). На нашу думку, це свідчить про те, що саме Одеса мала стати цен-
тром модернізації пенітенціарної справи в регіоні. Про це свідчить, зокрема, те, що за рішенням очіль-
ника Петербурзького Комітету князя В. Трубецького Одеський комітет мав право піклування про всі тюрми 
в Новоросійському генерал-губернаторстві (ДАОО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 1а. Арк. 4). 

Свою діяльність комітет розпочав в 1829 р., одразу виявивши певні недоліки, допущені при про-
ектуванні головного корпусу в’язниці. Так, зокрема, виявилось, що деякі кімнати для утримання 
в’язнів були завеликими, через що довелось їх розбити на декілька приміщень (ДАОО. Ф. 1. Оп. 200. 
Спр. 65. Арк. 2). Хори та інші місця для відвідувачів в тюремній церкві були розділені задля того, щоб 
навіть під час церковних богослужінь зберігати диференціацію в’язнів за видом злочинів (ДАОО. Ф. 1. 
Оп. 200. Спр. 65. Арк. 3).

Особлива увага була звернена на влаштування в тюремному замку госпіталю. Рішення про його побу-
дову було прийнято 1829 р., коли Лікарська управа міста рекомендувала створити госпіталь в розрахунку 
на 40 чол. розподіливши місця на жіноче та чоловіче відділення. Необхідність створення госпіталю була 
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Одеський тюремний замок (35) на плані міста 1843 р.
 

викликана потребою утримувати хворих в’язнів в міських лікарнях. Так, в 1827 р. в середньому в міських 
лікарнях перебувало від 12 до 16 чол. (ДАОО. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 87. Арк. 1). 

Подальша добудова замку була пов’язана з будівництвом цистерни на дворі замку в 1847 р. 
(ДАОО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 97) та окремого флігелю для боржників. 

Згідно законодавства боржники мали утримуватися в тюрмах до виплати боргу. В період що передував 
тюремним реформам боржники утримувались разом з іншими в’язнями. Рух за тюремні перетворення, який 
очолив Джон Говард в Англії особливо критикував цю практику та ставив за мету диференціацію в’язнів, 
адже боржники складали в англійських тюрмах часів Говарда 59,7% (Ignatieff, 1989: 28). Згідно звітів Одесь-
кого комітету боржники в місті на межі 1830–1840-х рр. складали всього 6%, (Отчетъ о дѣйствiяхъ…., 1837; 
Краткiй отчетъ…, 1841; Краткiй отчетъ…, 1839), однак пенітенціарна теорія, якої притримувалось Товари-
ство піклувальне про тюрми вимагала відокремлення цієї категорії арештантів (ПСЗРИ. Собр. 1. № 27894).

Процес побудови флігеля в деяких своїх рисах нагадував історію побудови самого замку. В 1850 р. одесь-
кий архітектор Франц Моранді розробив план флігелю, кошторис якого склав 3557 крб., але, як і в випадку 
з в’язницею, реалізація проєкту затрималась через нестачу коштів в міській скарбниці (ДАОО. Ф. 2. Оп. 5. 
Спр. 151. Арк. 7). Тільки в 1853 р. проєкт вдалося затвердити в Головному управлінні шляхів сполучення, 
в відомстві якого знаходились всі будівничі комітети в імперії (ДАОО. Ф. 2. Оп. 5. Спр. 151. Арк. 22). 

Загалом, в 1820-х рр. в імперії було збудовано 16 нових тюрем, а в період 1830-1864 р. ще 37 в’язниць. 
Таким чином, як і в випадку всієї тюремної реформи модернізація пенітенціарної інфраструктури в Росій-
ській імперії розтягнулася на десятиліття. 

Головною причиною затримки розбудови тюремної інфраструктури було те, що місцевому керівництву 
не вистачало державних асигнувань. Бажання влади заощадити кошти на будівництві нових установ ство-
рювало ситуацію, коли не з’являлося охочих взяти підряд на будівництво, як це відбувалось в Малоросій-
ській губернії на початку ХІХ ст. (Галь, 2014: 168), в Одесі впродовж 1817–1823 рр. чи в Харкові в 1819 р. 
(Кравченко, 2012: 164). Відсутність підрядників призводила до перегляду кошторисів та планів. 

Створення капіталу для будівництва в’язниць доволі часто покладалось на місцеві кошти. Якщо на 
губернські тюремні замки державні кошти виділялись охочіше, як це було в Одесі чи Харкові, то повітові, 
часто, будувались місцевими силами. Так, на в’язниці в містах Харківської губернії в 1844 р. в ній було 
влаштовано тюремний збір з непривілейованих станів, завдяки якому за шість років вдалося накопичити 
150 тис. крб. для будівництва шести тюрем. Однак, частина цих грошей була досить швидко витрачена на 
ремонт державних будинків в Харкові. Така ситуація призвела до того, що збір коштів тривав в губернії аж 
до 1858 р. (Кравченко, 2013: 44). Інша ситуація з затримкою виділення коштів склалась в Оріхові, де підряд-
ник, попри вчасну побудову тюрми в 1824 р. отримав необхідні кошти за неї тільки після імператорського 
втручання в цю справу в 1832 р. (Кравчук, 2010: 13).

Економія в виділенні коштів на будівництво тюремних споруд призводило до того, що попри всі недо-
ліки для утримання в’язнів роками використовувались застарілі та часто непризначені для цього будівлі. 
Приводом до їх ремонту чи побудови нових споруд часто ставала не стільки системна політика, скільки над-
звичайні ситуації. Так, пожежі в місцях ув’язнення в Одесі та Сумах були приводом до актуалізації питання 
будівництва тюремного замків в 1816 р. та 1839 р. (Кравчук, 2013: 43). В Харкові, як зазначалося вище, 
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приводом до побудови губернської в’язниці став візит в місто імператора. Подібне спонукало до побудови 
нових в’язниць по всій імперії. Розповсюдженою причиною для побудови нових тюремних замків була пере-
повненість та тіснота в’язниць або їх жахливий матеріальний стан.

Висновки. Побудований в 1823–1826 рр. в період активного тюремного будівництва Одеський тюрем-
ний замок на 400 арештантів став важливим пенітенціарним закладом регіону. Його будівництво засвідчило 
поширення на територію Південної України процесу розбудови мережі тюремних замків. Обнесені висо-
кими кам’яними стінами та винесені з центру на околиці міст, ці установи не тільки змінювали культурний 
ландшафт, але й були засобом впровадження нової карної політики в імперії, яка передбачала диференціа-
цію ув’язнених, посилення дисципліни та покращення матеріального становища в’язнів. 

Під час створення проєкту та будівництва тюремного замку в Одесі виникло багато типових для імперії 
проблем. Економія коштів, які виділялись державою на будівництво тюрем ставала причиною складання 
нереалістичних кошторисів, що, іноді, на роки затримувало пошук підрядників. В випадку Одеси це при-
зводило не тільки до перегляду необхідних коштів, але й до кардинальних змін в планах замку, адже за 
роки затримок Міністерство внутрішніх справ встигло створити нові типові плани в’язниць, а в самій Одесі 
збільшилась кількість арештантів.

Той факт, що більша частина сум, на які будувались тюремні замки походила з місцевих прибутків, свід-
чило про те, що держава вважала справу модернізації місць ув’язнення проблемами місцевого управління. 
Такий підхід гальмував не тільки створення тюремних замків, але й всю тюремну реформу, перші кроки до 
якої були зроблені на початку ХІХ ст., позаяк питання розподілу в’язнів, покращення їх побуту, організації 
дозвілля були тісно пов’язані з влаштуванням тюремного простору. Побудова в Одесі великого тюремного 
замку створила передумови для модернізації в місті та губернії всієї пенітенціарної практики, яка розпо-
чнеться з діяльністю Піклувального про тюрми комітету.
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